Webravo Burn Chart

Sprint		
# Days in this sprint	5	Total number of work days in Sprint (exclude public holidays etc)
Points Target	122	Story Points in sprint after Sprint Planning
Number of Stories	42	Stories in sprint after Sprint Planning

Points

Day	1	2	3	4	5					
Forecast Burn	47	93	140	186	233	#I/T	#I/T	#I/T	#I/T	#I/T
Required Burn	24	49	73	98	122	#I/T	#I/T	#I/T	#I/T	#I/T
Mangler	50	29	29	29	29	#I/T	#I/T	#I/T	#I/T	#I/T
Done today	72	21								
Done	72	93	#I/T	#I/T	#I/T	#I/T	#I/T	#I/T	#I/T	#I/T

Stories

Elapsed Days	1	2	
Done	26	34	
Test	1	0	
50%	4	5	
Hvis der er tid	0	1	
fill or leave blank as required >>			
fill or leave blank as required >>			
fill or leave blank as required >>			
To Do	11	2	
Change From Planned	0	0	

Points Burn Up

- Forecast Burn
- Required Burn
- Done

Cumulative Flow & Stories Done

- 50%
- Test
- Done

Days elapsed

2 of 5

Points

93 Out of 122

Stories done

34 Out of 42

Takt

0,06