# Webravo Burn Chart

Sprint

# Days in this sprint	5	Total number of work days in Sprint (exclude public holidays etc)
Points Target	122	Story Points in sprint after Sprint Planning
Number of Stories	43	Stories in sprint after Sprint Planning

Points

Day	1	2	3	4	5					
Forecast Burn	24	48	72	96	120	#I/T	#I/T	#I/T	#I/T	#I/T
Required Burn	24	49	73	98	122	#I/T	#I/T	#I/T	#I/T	#I/T
Mangler	50	29	2	2	2	#I/T	#I/T	#I/T	#I/T	#I/T
Done today	72	21	27	0	0					
Done	72	93	120	120	120	#I/T	#I/T	#I/T	#I/T	#I/T

Stories

Elapsed Days	1	2	3
Done	26	34	42
Test	1	0	0
50%	4	5	0
Hvis der er tid	0	1	1
fill or leave blank as required >>			
fill or leave blank as required >>			
fill or leave blank as required >>			
fill or leave blank as required >>			
fill or leave blank as required >>			
To Do	11	2	0
Change From Planned	-1	-1	0

Points Burn Up

Legend: Forecast Burn, Required Burn, Done

Cumulative Flow & Stories Done

Legend: 50%, Test, Done

Days elapsed

3 of 5

Points

120 Out of 122

Stories done

42 Out of 43

Takt

0,07