


Webravo Burn Chart

| | | | |
|--------|-----------------------|-----|---|
| Sprint | # Days in this sprint | 5 | Total number of work days in Sprint (exclude public holidays etc) |
| | Points Target | 122 | Story Points in sprint after Sprint Planning |
| | Number of Stories | 43 | Stories in sprint after Sprint Planning |


| | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------|----|----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Points | Day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | |
| | Forecast Burn | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | #/I/T | #/I/T | #/I/T | #/I/T | #/I/T |
| | Required Burn | 24 | 49 | 73 | 98 | 122 | #/I/T | #/I/T | #/I/T | #/I/T | #/I/T |
| | Mangler | 50 | 29 | 2 | 2 | 2 | #/I/T | #/I/T | #/I/T | #/I/T | #/I/T |
| | Done today | 72 | 21 | 27 | | | | | | | |
| | Done | 72 | 93 | 120 | #/I/T | #/I/T | #/I/T | #/I/T | #/I/T | #/I/T | #/I/T |

| | | | | | |
|---------|---------------------|----|----|----|--|
| Stories | Elapsed Days | 1 | 2 | 3 | |
| | Done | 26 | 34 | 42 | |
| | Test | 1 | 0 | 0 | |
| | 50% | 4 | 5 | 0 | |
| | Hvis der er tid | 0 | 1 | 1 | |
| | To Do | 11 | 2 | 0 | |
| | Change From Planned | -1 | -1 | 0 | |

Points Burn Up



Cumulative Flow & Stories Done



Days elapsed

3 of 5

Points

120 Out of 122

Stories done

42 Out of 43

Takt

0,07